



รายงานผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

## คำนำ

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้รวบรวมข้อมูลการประเมินผลการดำเนินงานและความเห็นของคณะกรรมการฯ เสนอต่อผู้บริหาร สภากองการบริหารส่วนตำบล และประชาชนในตำบล เพื่อประชาสัมพันธ์และช่วยสะท้อนผลงานเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้บริหารนำไปปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คงจะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เพื่อให้มีการพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  
ธันวาคม 2565

# สารบัญ

หน้า

## ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	6
1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	8

## ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	9
2.2 แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	15

## ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

3.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	24
3.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	27
3.3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	31
3.4 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	35
3.5 สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	38

## ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	40
4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	42

## ภาคผนวก

- รายงานการดำเนินโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	44
---	----

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร สมาชิก สภามหาวิทยาลัย การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จึงเป็นการ ติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สรุปคือความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) รวมถึงฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ซึ่งโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในตำบล

## 1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล
4. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหนองโสน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง ต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## 1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

## 1) การดำเนินการติดตามและประเมินผล

ตามที่ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้หมดวาระและพ้นจากการดำรงตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบล ได้มีคำสั่งที่ 96/2565 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565 คำสั่งที่ 108/2565 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565 และคำสั่งที่ 526/2565 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองโสน และแต่งตั้งประธานกรรมการ เลขานุการกรรมการ โดยมีบุคคลดังนี้

1. นายมนัส อินทร์ไพโร	ผู้แทนภาคราชการ	ประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ วงศ์สุพรรณ	สมาชิกสภา อบต.หนองโสน ม.7	กรรมการ
3. นางสาวนันทิยา บุตรแสง	สมาชิกสภา อบต.หนองโสน ม.3	กรรมการ
4. นางทองมา เมืองสุข	สมาชิกสภา อบต.หนองโสน ม.6	กรรมการ
5. นายทองสุข ทาเงิน	ผู้แทนประชาคมตำบล	กรรมการ
6. นายจูล ชื่นชู	ผู้แทนประชาคมตำบล	กรรมการ
7. นางอภัสนันท์ โชคณัฐเศรษฐ์	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ อุ่มนางรอง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
9. นางกิตติมา อุ่มรัมย์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
10. นายภูวดล พวงยอด	รองปลัด อบต. รักษาการแทน ผอ.กองคลัง	กรรมการ
11. นายประจวบ มาตา	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรโดยคณะกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	อนุกรรมการ
3. นักวิชาการพัสดุ	อนุกรรมการ
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	อนุกรรมการ
5. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	อนุกรรมการและเลขานุการ

### ให้คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ ดังนี้

1. เป็นผู้ช่วยดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
2. จัดเตรียมเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผล รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป

## 2) การกำหนดแนวทางและวิธีการ

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 3.2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น


2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

### 3) การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



## 1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้ เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

### 1) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
  - 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีละหนึ่งครั้ง
  - 2) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป
2. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน
4. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น
6. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## 2) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

**2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา** ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ (1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล (2) เครื่องมือ (3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

### 2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

### 3) กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลหนองโสน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.2 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

## 1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล



## การติดตามและประเมินผล

### 2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

#### 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

**1.1 จำนวนยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย** 1) ด้านเมืองน่าอยู่ 2) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การกีฬาและนันทนาการ 3) ด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น 4) ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 5) ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร 6) ด้านการบริหารการพัฒนาองค์กร

**1.2 ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลเป็นดังนี้**

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	17.4
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	19.1
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	57.7
3.1	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	(9.9)
3.2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	(9.7)
3.3	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	(9.6)
3.4	วิสัยทัศน์	(5)	(4.9)
3.5	กลยุทธ์	(5)	(4.4)
3.6	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น	(5)	(4.7)
3.7	จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	(5.0)
3.8	แผนงาน	(5)	(4.9)
3.9	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	(4.7)
รวมคะแนน		100	94.2

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้คะแนนร้อยละ 94.2 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

#### 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	10	9.7
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.8
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.3
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	10	9.7
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	56.8
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	(4.4)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	(4.4)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	(4.8)
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	(4.9)
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	(5.0)
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	(4.6)
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(5.0)
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(5)	(4.8)
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)	(4.7)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	(4.9)
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(5)	(4.6)
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	(4.8)
<b>รวมคะแนน</b>	<b>100</b>	<b>95.2</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้คะแนน ร้อยละ 95.2 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้



3) สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ยุทธศาสตร์	แนวทาง	แผนพัฒนาท้องถิ่น		ข้อบัญญัติงบประมาณ/ ใช้จ่ายเงินสะสม			ดำเนินการจริง				
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ด้านเมืองน่าอยู่	1.1	26	5,681,900	13	50.00	2,499,500	11.83	13	16.25	2,448,000	11.58
	1.2	4	286,000	4	100.00	121,000	0.57	2	2.50	13,711	0.06
	1.3	1	10,000	1	100.00	10,000	0.05	1	1.25	9,930	0.05
	1.4	1	20,000	1	100.00	20,000	0.09	0	0.00	0	0.00
	รวม	32	5,997,900	19	59.38	2,650,500	12.54	16	20.00	2,461,810	11.65
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การกีฬา และนันทนาการ	2.1	5	500,000	4	80.00	400,000	1.89	3	3.75	133,418	0.63
	2.2	5	85,000	2	40.00	20,000	0.09	2	2.50	20,000	0.09
	2.3	3	8,556,000	3	100.00	9,312,000	44.06	3	3.75	8,364,200	39.58
	2.4	4	250,000	3	75.00	170,000	0.80	1	1.25	10,000	0.05
	2.5	1	60,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	รวม	18	9,451,000	12	66.67	9,902,000	46.85	9	11.25	8,527,618	40.35
ด้านการส่งเสริมการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	3.1	9	4,883,000	8	88.89	3,743,427	17.71	8	10.00	3,071,253	14.53
	3.2	2	40,000	2	100.00	40,000	0.19	0	0.00	0	0.00
		รวม	11	4,923,000	10	90.91	3,783,427	17.90	8	10.00	3,071,253
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว	4.1	1	15,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	5.1	4	260,000	3	75.00	191,600	0.91	1	1.25	15,000	0.07
	5.2	9	398,000	5	0.00	0	0.00	4	5.00	0	0.00
	รวม	13	658,000	8	75	191,600	0.91	5	6.25	15,000	0.07
การบริหารการพัฒนาองค์กร	6.1	5	90,000	4	80.00	55,000	0.26	3	3.75	36,500	0.17
		รวมทั้งสิ้น	80	21,134,900	53	66.25	16,582,527	78.46	41	51.25	14,112,181

## 1.2 ตารางสรุปผลการดำเนินโครงการ และงบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ 2560 – 2564

ปีงบประมาณ	จำนวนโครงการ		คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ
	ตามแผน	ดำเนินการ		ตามแผน	เบิกจ่าย	
2560	103	70	67.96	22,392,500	15,027,389	67.11
2561	83	53	63.86	21,277,500	14,573,364	68.49
2562	93	49	52.69	23,276,500	16,309,328.83	70.07
2563	146	107	73.29	29,648,300	18,715,134	63.12
2564	80	41	51.25	21,134,900	14,112,181	66.77

### แผนภูมิเปรียบเทียบผลการดำเนินโครงการและงบประมาณ ระหว่าง ปีงบประมาณ 2560 – 2564





#### 4) ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

1. ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง वादภัย อุทกภัย อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถดำเนินการได้ทัน่วงที

2. ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน และสัตว์ต่างๆ ในตำบล ซึ่งได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไขเลือดออก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็ก โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รมรงค์การป้องกัน ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด การทำลาย การรักษา

3. ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล เนื่องจาก ในตำบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จัดทำแผนงาน โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางสำคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

4. เนื่องจากปัจจุบันการดำเนินโครงการต่างๆ ประสบปัญหาในการดำเนินการล่าช้าเนื่องจากการหมดวาระลงของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล ไม่สามารถดำเนินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารงบประมาณได้เพียงภารกิจที่จำเป็นและรายจ่ายประจำ ทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าการแก้ปัญหาไม่ทัน่วงที นอกจากนี้สถานการณ์โรคระบาด ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการซึ่งมีลักษณะเป็นการชุมนุมประชาชน ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทุกโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เช่น โครงการฝึกอบรมต่างๆ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เป็นต้น

สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้คะแนนความพึงพอใจลดลง และมีข้อเสนอแนะอื่นๆ ในกรณีโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลา

**ข้อเสนอแนะ** คณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีความเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลควรจะสื่อสารกับประชาชนเพิ่มมากขึ้น ในการชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลความจำเป็นต่างๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น ผ่านโซเชียลมีเดีย ทาง Facebook องค์การบริหารส่วนตำบล หรือผ่านทาง Application Line ซึ่งมีผู้นำ และประชาชนอยู่ในกลุ่มจำนวนมาก อีกทั้งอาจใช้การส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประกาศทางหอกระจายข่าว เป็นต้น

## 2.2 แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	60	
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	
3.4 วิสัยทัศน์	(5)	
3.5 กลยุทธ์	(5)	
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	
3.8 แผนงาน	(5)	
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	
<b>รวมคะแนน</b>	<b>100</b>	

ประเด็นการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<b>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</b>	20	
	(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	(3)	
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ และจำนวนประชากร ฯลฯ	(2)	
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(2)	
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(2)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจเช่น การเกษตร การประมง การประมง การประมง การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(2)	
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(2)	
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(2)	
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(2)	
	(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(3)	
<b>2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ</b>	<b>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</b> (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	<b>20</b> (5)	
	(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(3)	
	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(3)	
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(3)	
	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(3)	
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงานได้แก่ S-strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(3)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<b>3. ยุทธศาสตร์</b>	<b>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</b>	<b>60</b>	
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	(10)	
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0	(10)	
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0	(10)	
3.4 วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	
3.5 กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(5)	
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(5)	
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(5)	
3.8 แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(5)	
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	
<b>รวมคะแนน</b>		<b>100</b>	

2) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา  
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	10	
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	10	
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณ ได้ถูกต้อง	(5)	
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(5)	
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)	
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะ ที่จะได้รับ	(5)	
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	
<b>รวมคะแนน</b>	<b>100</b>	

ประเด็นเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)	10	
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	10	
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชา	10	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
<p><b>5. โครงการพัฒนา</b></p> <p>5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ</p>	<p><b>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</b></p> <p>เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต</p>	60 (5)	
<p>5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ</p>	<p>มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง</p>	(5)	
<p>5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง</p>	(5)	
<p>5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี</p>	<p>โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน</p>	(5)	
<p>5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p>	<p>โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ</p>	(5)	
<p>5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0</p>	<p>โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เพิ่มเติมด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ</p>	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	(5)	
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(5)	
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	(5)	
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(5)	
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้ออกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้ออกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(5)	
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5)	
<b>รวมคะแนน</b>		<b>100</b>	

### 3. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ คือ แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น										

### (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)

การวัดผลเชิงคุณภาพใช้การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

**แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. เพศ	(1) ชาย	(2) หญิง	
2. อายุ	(1) ต่ำกว่า 20 ปี	(2) 20 – 30 ปี	(3) 31 – 40 ปี
	(4) 41 – 50 ปี	(5) 51 – 60 ปี	(6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา	(1) ประถมศึกษา	(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
	(4) ปริญญาตรี	(5) สูงกว่าปริญญาตรี	(6) อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก	(1) รับราชการ	(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
	(4) รับจ้าง	(5) นักเรียนนักศึกษา	(6) เกษตรกร
	(7) อื่น ๆ (ระบุ).....		

**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม			
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม			
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม			
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ			
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			

**แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

ส่วนยุทธศาสตร์.....

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง
2. อายุ (1) ส่ำกว่า 20 ปี (2) 20 – 30 ปี (3) 31 – 40 ปี  
(4) 41 – 50 ปี (5) 51 – 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  
(4) ปริญญาตรี (5) สูงกว่าปริญญาตรี (6) อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) ค้ำขาย ธุรกิจส่วนตัว  
(4) รับจ้าง (5) นักเรียน/นักศึกษา (6) เกษตรกร  
(7) อื่น ๆ (ระบุ).....

**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน  
..... โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	

## ส่วนที่ 3

### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

#### 3.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18.69
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	18.78
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	60	56.67
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	(9.40)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	(9.45)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	(9.40)
3.4 วิสัยทัศน์	(5)	(4.90)
3.5 กลยุทธ์	(5)	(4.75)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	(4.80)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	(4.69)
3.8 แผนงาน	(5)	(4.68)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	(4.60)
<b>รวมคะแนน</b>	<b>100</b>	<b>94.14</b>

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<b>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</b>	20	18.69
	(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	(3)	(2.84)
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ และจำนวนประชากร ฯลฯ	(2)	(2.00)
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(2)	(1.87)
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(2)	(2.00)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจเช่น การเกษตร การประมง การประมง การประมง การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(2)	(1.96)
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(2)	(2.0)
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(2)	(1.97)
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(2)	(1.45)
	(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปกป้องรักษาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(3)	(2.60)
<b>2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ</b>	<b>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</b>	<b>20</b>	<b>18.78</b>
	(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	(5)	(4.80)
	(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(3)	(2.75)
	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(3)	(2.80)
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(3)	(2.79)
	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิดขันธ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(3)	(2.80)
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(3)	(2.84)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<b>3. ยุทธศาสตร์</b>	<b>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</b>	<b>60</b>	<b>56.67</b>
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	(10)	(9.40)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0	(10)	(9.45)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	(10)	(9.40)
3.4 วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	(4.90)
3.5 กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(5)	(4.75)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(5)	(4.80)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(5)	(4.69)
3.8 แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(5)	(4.68)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(4.60)
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>100</b>	<b>94.14</b>

### 3.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	10	9.40
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.37
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.30
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	10	9.30
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	58.13
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	(4.90)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	(4.90)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	(5)	(4.85)
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	(4.75)
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ	(5)	(4.70)
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	(4.83)
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(4.80)
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(5)	(4.90)
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)	(4.80)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	(4.85)
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะ ได้รับ	(5)	(4.85)
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	(5.00)
<b>รวมคะแนน</b>	<b>100</b>	<b>95.50</b>

ประเด็นเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	9.40
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)	10	9.37
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	10	9.30
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชา	10	9.30

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
<b>5. โครงการพัฒนา</b>	<b>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</b>	<b>60</b>	<b>58.13</b>
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	(5)	(4.90)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(5)	(4.90)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(5)	(4.85)
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี	โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(5)	(4.75)
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(5)	(4.70)
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เพิ่มเติมด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(5)	(4.83)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	(5)	(4.80)
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(5)	(4.90)
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	(5)	(4.80)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(5)	(4.85)
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้ออกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้ออกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(5)	(4.85)
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5)	(5.0)
<b>รวมคะแนน</b>		<b>100</b>	<b>95.50</b>

### 3.3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

(1) จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และฉบับแก้ไข/

เปลี่ยนแปลง/ เพิ่มเติม ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(1) จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 256๑		ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.256๑ และ การจ่ายขาดเงินสะสม		ดำเนินการจริง ทั้งปีงบประมาณ	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1. ด้านเมืองน่าอยู่	1.1 อุตสาหกรรม และการโยธา	52	16,514,500	17	3,864,186	17	3,792,686
	1.2 การรักษา ความสงบภายใน	6	382,000	3	35,000	2	14,923
	1.3 การเกษตร	1	10,000	1	10,000	1	432.00
	1.4 เคหะ และ ชุมชน	1	20,000	1	20,000	0	0
<b>รวม</b>		<b>60</b>	<b>16,926,500</b>	<b>22</b>	<b>3,929,186</b>	<b>20</b>	<b>3,808,041</b>

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ.2565 ตามข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 60 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 16,926,500 บาท

2) มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.66 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 60 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 22.49 ของจำนวนเงินงบประมาณ 16,926,500 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 1

3) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 60 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 22.49 ของจำนวนเงินงบประมาณ 16,926,500 บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564		ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.2564 และ การจ่ายขาดเงินสะสม		ดำเนินการจริง ทั้งปีงบประมาณ	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
2. ด้านคุณภาพชีวิต การกีฬาและนันทนาการ	2.1 สาธารณสุข	5	500,000	4	400,000	3	377,950
	2.2 สักมสเกราะ	5	85,000	2	20,000	2	20,000
	2.3 งบกลาง	3	8,556,000	3	9,286,800	3	8,447,300
	2.4 สร้างความ เข้มแข็งชุมชน	4	250,000	3	175,000	1	15,000
	2.5 อุตสาหกรรม และการโยธา	1	60,000	0	0	0	0
<b>รวม</b>		<b>18</b>	<b>9,451,000</b>	<b>12</b>	<b>9,881,800</b>	<b>9</b>	<b>8,860,250</b>

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตการกีฬาและนันทนาการ ดังนี้

1) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 18 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 9,451,000 บาท

2) มีการ**นำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย** ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2565 จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.66 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 18 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 93.75 ของจำนวนเงินงบประมาณ 9,451,000 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 2

3) งบประมาณรายจ่าย **ได้ดำเนินการจริง**ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 18 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 93.74 ของจำนวนเงินงบประมาณ 9,451,000 บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565		ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.2565 และ การจ่ายขาดเงินสะสม		ดำเนินการจริง ทั้งปีงบประมาณ	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
3. ด้านการพัฒนา การศึกษา และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น	3.1 การศึกษา	10	4,142,500	9	3,572,300	5	3,216,530.60
	3.2 การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	2	40,000	2	40,000	0	0
<b>รวม</b>		<b>12</b>	<b>4,182,500</b>	<b>11</b>	<b>3,612,300</b>	<b>5</b>	<b>3,216,530.6</b>

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ดังนี้

1) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 12 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 4,182,500 บาท

2) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.66 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 12 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 86.37 ของจำนวนเงินงบประมาณ 4,182,500 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 3

3) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริง ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.66 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 12 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 76.90 ของจำนวนเงินงบประมาณ 4,182,500 บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564		ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564 และการจ่ายขาดเงินสะสม		ดำเนินการจริง ทั้งปีงบประมาณ	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
4. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว	4.1 สร้างความเข้มแข็งชุมชน	1	15,000	0	0	0	0
<b>รวม</b>		<b>1</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ.2565 แต่ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริง

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564		ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564 และการจ่ายขาดเงินสะสม		ดำเนินการจริง ทั้งปีงบประมาณ	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
5. ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร	5.1 สร้างความเข้มแข็งชุมชน	3	60,000	2	41,600	1	15,000
	5.2 การเกษตร	6	301,500	1	300,000	1	210,232
<b>รวม</b>		<b>9</b>	<b>361,500</b>	<b>3</b>	<b>341,600</b>	<b>2</b>	<b>225,232</b>

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร ดังนี้

1) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 9 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 361,500 บาท

2) มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 9 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 62.30 ของจำนวนเงินงบประมาณ 361,500 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 3

3) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริง ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.66 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 12 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 76.90 ของจำนวนเงินงบประมาณ 4,182,500 บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564		ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564 และการจ่ายขาดเงินสะสม		ดำเนินการจริง ทั้งปีงบประมาณ	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
6.ด้านการบริหารการพัฒนาศูนย์	6.1 บริหารงานทั่วไป	5	90,000	5	70,000	5	58,214
<b>รวม</b>		<b>5</b>	<b>90,000</b>	<b>5</b>	<b>70,000</b>	<b>5</b>	<b>58,214</b>

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ.2565 **ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการพัฒนาศูนย์ ดังนี้**

1) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 5 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 90,000 บาท

2) มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 77.77 ของจำนวนเงินงบประมาณ 90,000 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 6

3) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริง ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 5 โครงการและคิดเป็นร้อยละ 64.68 ของจำนวนเงินงบประมาณ 90,000 บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ.2565

### 3.4 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโสน โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ โดยการสุ่มกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 154 คน

(1) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ในภาพรวม โดยมีประเด็นการในการสำรวจความพึงพอใจ 8 ประเด็น และพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม ที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนน ดังนี้

ความพึงพอใจภาพรวม	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
	5 คะแนน	3คะแนน	1คะแนน
คะแนนเฉลี่ย			
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	พอใจ ร้อยละ 3.88		
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	พอใจ ร้อยละ 3.85		
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	พอใจ ร้อยละ 4.02		
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	พอใจ ร้อยละ 3.98		
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	พอใจ ร้อยละ 3.68		
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	พอใจ ร้อยละ 3.63		
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	พอใจ ร้อยละ 3.93		
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	พอใจ ร้อยละ 3.93		

พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็น “มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม” คือมีคะแนน พอดีเฉลี่ย ร้อยละ 4.02 คะแนน

(2) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน วิทยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่

พบว่า คะแนนความพึงพอใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่โดยคะแนนเต็ม 10 ประเด็นที่ให้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยให้คะแนนเฉลี่ย 9.6

คะแนน

ความพึงพอใจ ต่อการพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่ ตัวอย่างเช่น งานโครงสร้างพื้นฐาน งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานสิ่งแวดล้อม	คะแนนเฉลี่ย (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	9.33
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	9.33
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	9.42
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	9.42
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	9.21
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	9.04
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น	9.42
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	9.58

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การกีฬา และนันทนาการ

พบว่า คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ย

9.32 คะแนน

ความพึงพอใจ ต่อการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การกีฬาและนันทนาการ ตัวอย่างเช่น เบียร์ยังชีพ การสงเคราะห์ กิจกรรมเยาวชน งานการแพทย์ฉุกเฉิน และงานกีฬา หนองโสนเกมส์	คะแนนเฉลี่ย (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	8.9
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	9.0
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.5
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	9.0
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.9
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.4
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	9.2
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	9.32

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

พบว่า คะแนนความพึงพอใจ ประเด็นที่ให้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยให้คะแนนเฉลี่ย 9.65 คะแนน

ความพึงพอใจ ต่อการพัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี เช่น โครงการงานวันเด็ก อนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ วันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น	คะแนนเฉลี่ย (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	9.57
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	9.22
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	9.26
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	9.39
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	9.26
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.74
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	9.48
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	9.65

### ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร

พบว่า คะแนนความพึงพอใจที่ให้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยให้คะแนนเฉลี่ย 9.05 คะแนน

ความพึงพอใจ ต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร	คะแนนเฉลี่ย (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	8.90
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	9.00
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.81
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	9.00
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.48
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.33
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	9.00
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	9.05

## ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารการพัฒนาองค์กร

พบว่า คะแนนความพึงพอใจที่คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น โดยให้คะแนนเฉลี่ย 9.48 คะแนน

ความพึงพอใจ ต่อการพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร เช่น โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปรับภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต. ประชุมเวทีประชาคม จัดทำแผนพัฒนา เป็นต้น	คะแนนเฉลี่ย (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	9.26
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	9.13
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	9.04
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	9.17
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	9.00
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.91
<b>7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น</b>	<b>9.48</b>
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	9.43

### 3.5 สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 จากผลการดำเนินงานในเชิงปริมาณ พบว่า

1. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี 2565 จำนวน 80 โครงการ งบประมาณ 21,134,900 บาท นำไปตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 53 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.25 ตั้งงบประมาณไว้ 16,582,527 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.46 ของโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนา โดยมีการดำเนินการจริง จำนวน 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.52 และใช้งบประมาณทั้งหมด จำนวน 14,112,181 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.77 ของโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนา

2. การสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ โดยการสุ่มกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 154 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา และประกอบอาชีพเกษตรกร

ความพึงพอใจภาพรวม	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
	คะแนนเฉลี่ย		
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	3.88		
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	3.85		
<b>3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม</b>	<b>4.02</b>		
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	3.98		
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	3.68		
<b>6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</b>	<b>3.63</b>		
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	3.93		
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	3.93		

พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็น “มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม” คือ มีคะแนนความพอใจเฉลี่ย 4.02 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในประเด็น “การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด” คือ มีคะแนนความพอใจเฉลี่ย 3.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

(2) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน รายยุทธศาสตร์

พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ให้คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีโดยให้คะแนนเฉลี่ย 9.65 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล	คะแนนเฉลี่ย (10 คะแนน)
1) การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่	9.60
2) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การกีฬาและนันทนาการ	9.32
<b>3) การพัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี</b>	<b>9.65</b>
4) ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว	-
5) ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร	9.05
6) การพัฒนาด้านการบริหารการพัฒนาองค์กร	9.48

## ส่วนที่ 4

### สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

#### 4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการติดตามผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเชิงปริมาณ ดังนี้

จากตารางข้างต้นงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้บรรจุโครงการซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนึ่งปี 2565 ทั้งสิ้น 105 โครงการ งบประมาณ 31,026,500 บาท นำไปตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมถึงอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 53 โครงการ งบประมาณ 17,860,086 บาท มีการดำเนินการ จำนวน 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.05 ของจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ใช้งบประมาณทั้งหมด จำนวน 16,168,268 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.11 ของจำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แนวทาง	แผนพัฒนาท้องถิ่น		ข้อบัญญัติงบประมาณ/ ใช้จ่ายเงินสะสม		ดำเนินการจริง			
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ด้านเมืองน่าอยู่	1.1	52	16,514,500	17		17		3,792,686	
	1.2	6	382,000	3		2		14,923	
	1.3	1	10,000	1		1		432	
	1.4	1	20,000	1		0		0	
	<b>รวม</b>	<b>60</b>	<b>16,926,500</b>	<b>22</b>	<b>20.95</b>	<b>20</b>	<b>19.05</b>	<b>3,808,041</b>	<b>12.27</b>
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และนันทนาการ	2.1	5	500,000	4		3		377,950	
	2.2	5	85,000	2		2		20,000	
	2.3	3	8,556,000	3		3		8,447,300	
	2.4	4	250,000	3		1		15,000	
	2.5	1	60,000	0		0		0	
	<b>รวม</b>	<b>18</b>	<b>9,451,000</b>	<b>12</b>	<b>11.43</b>	<b>9</b>	<b>8.57</b>	<b>8,860,250</b>	<b>28.56</b>
ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	3.1	10	4,142,500	9		5		3,216,530.60	
	3.2	2	40,000	2		0		0	
	<b>รวม</b>	<b>12</b>	<b>4,182,500</b>	<b>11</b>	<b>10.48</b>	<b>5</b>	<b>4.76</b>	<b>3,216,531</b>	<b>10.37</b>
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว	4.1	1	15,000	0		0		0	
	5.1	3	60,000	2		1		15,000	
ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริม	5.2	6	301,500	1		1		210,232	
	<b>รวม</b>	<b>9</b>	<b>361,500</b>	<b>3</b>	<b>2.86</b>	<b>2</b>	<b>1.90</b>	<b>225,232</b>	<b>0.73</b>
การบริหารการพัฒนาองค์กร	6.1	5	90,000	5		5		58,214	
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>105</b>	<b>31,026,500</b>	<b>53</b>	<b>50.48</b>	<b>41</b>	<b>39.05</b>	<b>16,168,268</b>	<b>52.11</b>

## การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

(1) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ในภาพรวม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโสน โดยใช้แบบ ประเมินความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนในภาพรวม และราย ยุทธศาสตร์ โดยการสุ่มกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 26 จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา ร้อยละ 66 ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 66 โดยมีประเด็นการในการสำรวจความพึงพอใจ 8 ประเด็น และพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม ที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนน ดังนี้

ความพึงพอใจภาพรวม	คะแนนเฉลี่ย
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	พอใจ ร้อยละ 59
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	พอใจ ร้อยละ 65
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	พอใจ ร้อยละ 64
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	พอใจ ร้อยละ 65
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	พอใจ ร้อยละ 73
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	พอใจ ร้อยละ 74
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	พอใจ ร้อยละ 73
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	พอใจ ร้อยละ 81

## 4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

### 4.2.1 ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

#### ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

จากข้อมูลรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน คณะกรรมการพบว่า มีโครงการด้านเมืองน่าอยู่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ซึ่งมาจากการเสนอขอ นำโครงการจากการประชาคมหมู่บ้าน/ จากแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพิ่มเติมเข้ามาเป็นจำนวนมาก และเนื่องจาก งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน มีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการต่างๆ ได้ทั้งหมด ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นลดน้อยลง

**ข้อเสนอแนะ** จากข้อสังเกตดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้รับทราบปัญหาและเสนอแนะให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้ดำเนินการพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน โดยนำโครงการที่มีความเป็นไปได้และสอดคล้องกับงบประมาณ บรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ต่อไป

2. เนื่องจากปัจจุบันการดำเนินโครงการต่างๆ ประสบปัญหาในการดำเนินการล่าช้าเนื่องจากหลายปัจจัย ทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าการแก้ปัญหาไม่ทันที่ และบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้

**ข้อเสนอแนะ** คณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีความเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ควรจะสื่อสารกับประชาชนเพิ่มมากขึ้น ในการชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลความจำเป็นต่างๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น การประชุมประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน การประชุมงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ Application Line ซึ่งมีผู้นำและประชาชนอยู่ในกลุ่มจำนวนมาก อีกทั้งอาจใช้การส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประกาศทางหอกระจายข่าว เป็นต้น

นอกจากนี้ หากความล่าช้าของการดำเนินการโครงการต่างๆ เกิดจากการบริหารงานภายในหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ก็เห็นควรพิจารณาเป็นรายกรณี โดยอาจจะกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในส่วนงานต่างๆ เป็นต้น

## ภาคผนวก

รายงานการดำเนินโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	แผนงาน/โครงการ	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		ตามแผนการดำเนินงาน		ดำเนินการ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกตะโก หมู่ที่ 9 สายจากถนน คลส.เดิม - บ้านนางทองย้อย ปวงศิริ	1	720,000	1	250,000	1	245,000
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1 สายบ้านนางรส ลีประโคน - บ้านนายอ้วน ฝุ่นกระโทก	1	350,000	1	185,000	1	169,000
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 สายจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสงวน กำมะนาด ถึงบ้านโคกระกา	1	436,000	1	250,000	1	247,500
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 8 สายสวนนายบอน อุดหนุน-บ้านนายทองใส ทาเงิน	1	490,000	1	250,000	1	228,000
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3 สายจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางม้วน คูสีตา ไปบ้าน นายแดง ดันทอง	1	1,430,000	1	226,057	1	226,057
6	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระนามพลวง หมู่ที่ 6 สายบ้านนางพงา สิงห์ทอง - บ้านนางพา พวงเพชร	1	400,000	1	205,290	1	205,290
7	ก่อสร้าง/ซ่อมแซม ถนนหินคลุก บ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1 สายบ้านโคกตะโก - โคกสารภี	1	200,000	0	0	0	0
8	ก่อสร้าง/ซ่อมแซม ถนนหินคลุก บ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1 สายโคกตะโก - ทุ่งสว่าง	1	200,000	0	0	0	0
9	ก่อสร้าง/ซ่อมแซม ถนนหินคลุก บ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1 สายเหมืองจากท่อ-สะพานบ้านน้ำใส ต.ฮีซานเขต	1	200,000	0	0	0	0
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10 สายจากบ้านนางนารี ฝั่งประสพ - บ้านนางสุพัตรา จบนุช	1	640,000	1	250,000	1	246,000

ที่	แผนงาน/โครงการ	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		ตามแผนการดำเนินงาน		ดำเนินการ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุคราม หมู่ที่ 11 สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิม เลียบคลองช่องแมว	1	832,000	1	250,000	1	228,000
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระนามพลวง หมู่ที่ 6 จากถนนสายหลัก-บ้านนางทำนอง สว่างสุข	1	300,000	0	0	0	0
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3 สายบ้านนายแดง ต้นทอง - นา สามแยกนายนายแวน ปิ่นแก้ว	1	150,000	1	150,000	1	150,000
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3 สายบ้านนายพวน ชาวสวน จนสุดเขต	1	126,000	0	0	0	0
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกตะโก หมู่ที่ 9 สายจากบ้านนายผาย เข็ดนาม ถึงเหมืองทิศตะวันตก	1	338,500	1	250,000	1	250,000
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนายอุทัย ชื่นชู - บ้านนายแอม อัญญาเมือง	1	200,000	0	0	0	0
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย หมู่ที่ 7 สายบ้านนายประกิจ - นานายขาว	1	250,000	1	250,000	1	250,000
18	ก่อสร้างถนนดิน บ้านจันดุม หมู่ที่ 2 สายจากคอนกรีตข้างวัด - บ้านนายบุญมี ชัยภา	1	142,000	1	142,000	1	142,000
19	ก่อสร้างถนนดิน บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 8 สายแยกนายนายพัฑ จุกแก้ว ไปถึงนายนายสุพรรณ พรหมราช	1	400,000	0	0	0	0
20	ก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านบุคราม ม.11 สายบ้านนายทองเจริญ พวงแก้ว ไปถึงบ้าน นายหมวด สวัสดิ์พูน	1	150,000	0	0	0	0
21	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกตะโก ม.9 สายจาก บ้าน น.ส.กชพร ดินานพ ถึงนางนงกฤษวง เสริมงาม	1	200,000	0	0	0	0
22	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุคราม ม.11 สายนางนงอูธร ไปถึงนาลุงเฉียบ โคกสำโรง	1	100,000	0	0	0	0
23	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองโสน ม. 5 สายโรงเรียน มาทางทิศตะวันตก - นานายศรีสุวรรณ จันทร์เขียว	1	100,000	0	0	0	0

ที่	แผนงาน/โครงการ	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		ตามแผนการดำเนินงาน		ดำเนินการ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
24	ก่อสร้างถนนหินคลุกปรับเกลี่ย บ้านโคกว่าน ม.1	1	250,000	1	250,000	1	250,000
	สายโคกว่าน - บ้านราชภูนิม						
25	ก่อสร้างทางข้ามเหมืองบ้านโคกตะโก ม.9	1	200,000	0	0	0	0
	สายหลังบ้านนางกัญญ์รัฐ พรหมชาติ						
26	ก่อสร้างแนวกันพัง คอนกรีตเสริมเหล็กสระสี่เหลี่ยม บ้าน	1	300,000	0	0	0	0
	สี่เหลี่ยมน้อย ม.8 ด้านทิศใต้ จากมุมสระน้ำทิศตะวันออก						
	ไปมุมสระน้ำทิศตะวันตก						
27	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโคกน้อย ม.10 สายบ้าน	1	400,000	0	0	0	0
	นางอุทร ประนมรัมย์ ไปถึงบ้านนายขจร มีแก้ว						
28	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโคกน้อย ม.10 สายสวน	1	400,000	0	0	0	0
	นางเสาร์ ธรรมนิม ไปถึงถนนลาดยางสายบุรีรัมย์-นางรอง						
29	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกตะโก ม.9	1	420,000	1	250,000	1	250,000
	สายบ้านนายเฟื้อย เขื่อนาม ถึงฝาย						
30	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกตะโก	1	150,000	0	0	0	0
	หมู่ที่ 9 สายบ้านนางเปล่ง ยอดชะรูด-สวนนางตรง จันทร์สุข						
31	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่เหลี่ยมน้อย	1	400,000	0	0	0	0
	หมู่ที่ 8 สายหน้าบ้านนายเทวัญ จันทร์สนาม ไปถึงถนน						
	ลูกรังด้านทิศใต้ทั้ง 2 ฝั่ง						
32	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่เหลี่ยมน้อย	1	700,000	0	0	0	0
	หมู่ที่ 8 สายหน้าบ้านนางสมบูรณ์ สัมฤทธิ์ - บ้านนางวันนา						
	อินทิสาร ทั้ง 2 ฝั่ง						
33	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่เหลี่ยมน้อย	1	400,000	0	0	0	0
	หมู่ที่ 8 สายหน้าบ้านนางพัด พอกแก้ว ไปถึงถนนลูกรัง						
	ด้านทิศใต้ ทั้ง 2 ฝั่ง						
34	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง	1	250,000	0	0	0	0
	หมู่ที่ 3 สายบ้านนายทิน - บ้านนายวุฒิชัย						
35	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโสน	1	610,000	1	229,782	1	229,782
	หมู่ที่ 5 สายบ้านนางอัมพร งามแพงไปบ้านนางกาญจนา						
	เลี่ยมกระโทก						

ที่	แผนงาน/โครงการ	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		ตามแผนการดำเนินงาน		ดำเนินการ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
36	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระนามพลวง หมู่ที่ 6 สายบ้านนายสามารถ ไปบ้านนายอุดม สว่างสุข	1	250,000	0	0	0	0
37	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3 สายบ้านนางบัว นิลงาม - บ้านนายตา พวงแก้ว (ทั้งสองฝั่ง)	1	150,000	0	0	0	0
38	ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬาประจำหมู่บ้านจันดุม ม.2	1	270,000	0	0	0	0
39	ก่อสร้างห้องน้ำประจําสำนักงาน	1	350,000	0	0	0	0
40	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านบุคราม ม.11 สายสองฝั่งคลองช่องแมว	1	250,000	0	0	0	0
41	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่เหลี่ยมน้อย ม.8 สายหน้าศาลาประชาคม	1	250,000	0	0	0	0
42	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย ม.7 ช่วงที่ 1 จากทางเข้าหมู่บ้าน ถนนเส้น 218 ถึงบ้านนางชนวรรณ อุที ช่วงที่ 2 จากวัด ถึงโรงเรียนบ้านโคกตะโก	1	335,000	0	0	0	0
43	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสนน้อยพัฒนา ม.12 สายจากสามแยกทางเข้าหมู่บ้านถึงปากทางเข้าหมู่บ้าน	1	250,000	1	250,000	1	250,000
44	ถังเก็บน้ำดื่มประจำหมู่บ้าน	1	60,000	0	0	0	0
45	เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำรอบพื้นที่อาคารศาลากลางบ้าน บ้านโคกน้อย ม.10	1	250,000	0	0	0	0
46	ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	1	20,000	0	0	0	0
47	ปรับปรุง ต่อเติม ห้องเก็บพัสดุสำนักงาน อบต.หนองโสน	1	150,000	0	0	0	0
48	ปรับปรุง แก๊ซ ท่อทางเข้าบ้านจันดุม ม.2	1	200,000	0	0	0	0
49	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านห้วย หมู่ที่ 7 สายป่าช้าโคกตะโก - ระนามพลวง	1	325,000	0	0	0	0
50	ปรับปรุงวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสนน้อยพัฒนา ม.12 สายจากบ้านนายมนตรี ไปบ้านนางไหม	1	20,000	0	0	0	0
51	ไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ /โคมไฟฟ้าพลังงานดสงอาทิตย์ บ้านห้วย ม.7สายจากถนนเส้น218 ถึงโรงเรียนบ้านโคกตะโก	1	300,000	0	0	0	0

ที่	แผนงาน/โครงการ	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		ตามแผนการดำเนินงาน		ดำเนินการ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
52	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสนน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 จากบ้านนางพัชรี เสาร์ทอง ไปบ้าน นายสมหวัง สีดี	1	250,000	1	226,057	1	226,057
<b>รวม</b>		<b>52</b>	<b>16,514,500</b>	<b>17</b>	<b>3,864,186</b>	<b>17</b>	<b>3,792,686</b>

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและระงับอัคคีภัย)

ที่	แผนงาน/โครงการ	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		ตามแผนการดำเนินงาน		ดำเนินการ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
27	จัดตั้งจุดตรวจและจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาล	1	50,000	1	5,000	1	1,952
28	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.	1	122,000	0	0	0	0
29	อบรมความปลอดภัยทางถนน	1	30,000	1	30,000	1	12,971
30	ฝึกอบรม/ฝึกทบทวน อปพร.	1	120,000	1	0	0	0
	รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%	1	10,000	0	0	0	0
	ปกป้องสถาบันและส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	1	50,000	0	0	0	0
<b>รวม</b>		<b>6</b>	<b>382,000</b>	<b>3</b>	<b>35,000</b>	<b>2</b>	<b>14,923</b>

1.3 แผนงาน การเกษตร (งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้)

ที่	แผนงาน/โครงการ	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		ตามแผนการดำเนินงาน		ดำเนินการ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
31	ปลูกต้นไม้คืนสู่ธรรมชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	1	10,000	1	10,000	1	432
<b>รวม</b>		<b>1</b>	<b>10,000</b>	<b>1</b>	<b>10,000</b>	<b>1</b>	<b>432.00</b>

1.4 แผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน

ที่	แผนงาน/โครงการ	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		ตามแผนการดำเนินงาน		ดำเนินการ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
32	ฝึกอบรมบรรณรักษ์ปลูกจิตสันทนก่อนทั้ง ลดมลพิษ สร้างสุขภาวะที่ดี	1	20,000	1	20,000	0	0
<b>รวม</b>		<b>1</b>	<b>20,000</b>	<b>1</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่</b>		<b>60</b>	<b>16,926,500</b>	<b>22</b>	<b>3,929,186</b>	<b>20</b>	<b>3,808,041</b>

2. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต การกีฬาและนันทนาการ							
2.1 แผนงาน สาธารณสุข							
ที่	แผนงาน/โครงการ	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		ตามแผนการดำเนินงาน		ดำเนินการ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1	การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ สัตว์ปลอดโรค คน	1	10,000	1	10,000	1	3,978
2	กำจัดยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก	1	100,000	1	100,000	1	89,544
3	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	1	50,000	1	50,000	1	44,428
4	จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย	1	100,000	0	0	0	0
5	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ทั้ง 12	1	240,000	1	240,000	0	240,000
	<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>500,000</b>	<b>4</b>	<b>400,000</b>	<b>3</b>	<b>377,950</b>
2.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์							
ที่	แผนงาน/โครงการ	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		ตามแผนการดำเนินงาน		ดำเนินการ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
6	อุดหนุนกิ่งกาชาด อำเภอนางรอง	1	10,000	1	10,000	1	10,000
7	อุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	1	10,000	1	10,000	1	10,000
8	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	1	15,000	0	0	0	0
9	ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย สร้างเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ	1	30,000	0	0	0	0
10	โรงเรียนผู้สูงอายุ	1	20,000	0	0	0	0
	<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>85,000</b>	<b>2</b>	<b>20,000</b>	<b>2</b>	<b>20,000</b>
2.3 แผนงาน งบกลาง							
ที่	แผนงาน/โครงการ	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		ตามแผนการดำเนินงาน		ดำเนินการ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
11	สร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพ	1	7,000,000	1	6,952,800	1	6,459,900
12	สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้	1	1,400,000	1	2,184,000	1	1,874,400
13	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1	156,000	1	150,000	1	113,000
	<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>8,556,000</b>	<b>3</b>	<b>9,286,800</b>	<b>3</b>	<b>8,447,300</b>

2.4 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน							
ที่	แผนงาน/โครงการ	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		ตามแผนการดำเนินงาน		ดำเนินการ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
14	อบรมเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสตรี	1	15,000	0	0	0	0
15	กีฬาต้านยาเสพติด (หนองโสนเกมส์)	1	200,000	1	150,000	0	0
16	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	1	15,000	1	15,000	1	15,000
17	อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านตำบลหนองโสน	1	25,000	1	10,000	0	0
	<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>255,000</b>	<b>3</b>	<b>175,000</b>	<b>1</b>	<b>15,000</b>

### 2.5 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	แผนงาน/โครงการ	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		ตามแผนการดำเนินงาน		ดำเนินการ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
50	ถังเก็บน้ำดื่มประจำหมู่บ้าน	1	60,000	0	0	0	0
	<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>รวมด้านคุณภาพชีวิต การกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>18</b>	<b>9,456,000</b>	<b>12.00</b>	<b>9,881,800</b>	<b>9</b>	<b>8,860,250</b>

### 3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

#### 3.1 แผนงาน การศึกษา

ที่	แผนงาน/โครงการ	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		ตามแผนการดำเนินงาน		ดำเนินการ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	50,000	0	0	0	0
2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.โคก	1	56,500	1	56,500	1	51,980
3	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่ารายหัว ศพด.โคกตะโก	1	85,000	1	85,000	1	81,600
4	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะโก	1	367,500	1	245,000	1	115,185
5	อาหารเสริมนม	1	1,500,000	1	1,112,800	1	1,008,423.
6	อาหารกลางวันโรงเรียน 4 โรงเรียน ในเขตพื้นที่	1	2,100,000	1	2,037,000	1	1,959,342
7	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกตะโก จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	1	10,000	1	10,000	0	0
8	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสูง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	1	10,000	1	8,000	0	0
9	อุดหนุนโรงเรียนบ้านระนามพลวง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	1	10,000	1	10,000	0	0
10	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโสน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	1	10,000	1	8,000	0	0
	<b>รวม</b>	<b>10</b>	<b>4,199,000</b>	<b>9</b>	<b>3,572,300</b>	<b>5</b>	<b>3,216,531</b>

3.2 แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
ที่	แผนงาน/โครงการ	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		ตามแผนการดำเนินงาน		ดำเนินการ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
11	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ จัดงาน	1	10,000	1	10,000	0	0
12	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหนองโสน โครงการ	1	30,000	1	30,000	0	0
	<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>40,000</b>	<b>2</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>รวมด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น</b>	<b>12</b>	<b>4,239,000</b>	<b>11</b>	<b>3,612,300</b>	<b>5</b>	<b>3,216,531</b>

#### 4. ยุทธ ศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

##### 4.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	แผนงาน/โครงการ	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		ตามแผนการดำเนินงาน		ดำเนินการ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1	พัฒนาศูนย์เรียนรู้และอาชีพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว	1	15,000	0	0	0	0
	<b>รวมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>	<b>1</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 5. ยุทธ ศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร

##### 5.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	แผนงาน/โครงการ	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		ตามแผนการดำเนินงาน		ดำเนินการ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1	ฝึกอบรมอาชีพพระยาสัน (งานช่างและงานหัตถกรรม/การ	1	30,000	1	26,600	1	11,950
2	อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	1	10,000	0	0	0	0
3	อุดหนุนกลุ่มอาชีพในตำบลหนองโสน	1	20,000	1	15,000	0	0
	<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>60,000</b>	<b>2</b>	<b>41,600</b>	<b>1</b>	<b>11,950</b>

5.2 แผนงาน การเกษตร							
ที่	แผนงาน/โครงการ	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		ตามแผนการดำเนินงาน		ดำเนินการ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
4	ฝึกอบรมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์	1	25,500	0	0	0	0
5	ฝึกอบรมความรู้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1	200,000	1	300,000	1	210,232
6	เพิ่มศักยภาพการเลี้ยงปลาในบ่อดิน	1	10,000	0	0	0	0
7	แปลงต้นแบบลดต้นทุนนาแปลงใหญ่	1	30,000	0	0	0	0
8	ส่งเสริมการเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ตามหลักเศรษฐกิจ	1	30,000	0	0	0	0
9	ฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี	1	6,000	0	0	0	0
	<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>301,500</b>	<b>1</b>	<b>300,000</b>	<b>1</b>	<b>210,232</b>
	<b>รวมด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>9</b>	<b>361,500</b>	<b>3</b>	<b>341,600</b>	<b>2</b>	<b>222,182</b>

#### 6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารการพัฒนาองค์กร

##### 6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	แผนงาน/โครงการ	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		ตามแผนการดำเนินงาน		ดำเนินการ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1	พัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม	1	30,000	1	15,000	1	10,682
2	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ฯ อ.นางรอง	1	15,000	1	15,000	1	15,000
3	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.นางรอง เพื่อการจัดงานพระ	1	20,000	1	20,000	1	20,000
4	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	1	15,000	1	15,000	1	12,532
5	จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน	1	10,000	1	5,000	1	0
	<b>รวมด้านการบริหารการพัฒนาองค์กร</b>	<b>5</b>	<b>90,000</b>	<b>5</b>	<b>70,000</b>	<b>5</b>	<b>58,214</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>105</b>	<b>31,088,000</b>	<b>53</b>	<b>17,834,886</b>	<b>41</b>	<b>16,165,218</b>



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนทราบ รวมทั้งเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน และกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน